

Raport bieżący nr 5/2015

Data sporządzenia: 2015-01-29

Skrócona nazwa emitenta

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej przebudowy układu komunikacyjnego w okolicach Al. Kraśnickiej oraz ul. Jana Pawła II, Raszyńskiej i Gęsiej w Lublinie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie zawarcia pomiędzy INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) a Gminą Lublin warunkowej umowy dotyczącej przebudowy układu komunikacyjnego w okolicach al. Kraśnickiej oraz ulic Jana Pawła II, Raszyńskiej i Gęsiej w Lublinie (Umowa) oraz raportu bieżącego nr 25/2014 z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wejścia w życie ww. Umowy Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 29 stycznia 2015 roku powziął informację o podpisaniu aneksu na mocy, którego odbiór ostateczny układu komunikacyjnego nastąpi przed uzyskaniem przez Emitenta pozwolenia na użytkowanie pierwszego z obiektów składających się na centrum handlowo-usługowe lecz nie później niż do dnia 31 sierpnia 2015 r., o ile decyzja lub decyzje o pozwoleniu na budowę oraz przebudowę odcinków układu komunikacyjnego staną się prawomocne przed dniem 1 kwietnia 2015 r. W przypadku natomiast, gdy decyzje, o których mowa powyżej staną się prawomocne po dniu 1 kwietnia 2015 r., wszelkie terminy odnoszące się do wykonania oraz odbioru tych odcinków wynosić będą 8 miesięcy od dnia ostatecznych decyzji o których mowa powyżej. Jednocześnie przejście inwestycji w ww. etapach nastąpi nie później niż 45 dni od ostatecznych odbiorów robót przewidzianych w tych etapach.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie uległy zmianom.