

Raport bieżący nr 13/2015

Data sporządzenia: 2015-03-26

Skrócona nazwa emitenta

INTERBUD-LUBLIN S.A.

Temat: Przedłużenie terminu realizacji umowy o generalne wykonawstwo zawartej z Petro Development Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 z 5 lipca 2013 roku w sprawie zawarcia z Petro Development Sp. z o.o. (Inwestor) umowy o generalne wykonawstwo wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Warszawie przy ul. Drzymały 13 (Umowa) Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 marca 2015 roku uzgodniono przedłużenie terminu realizacji Umowy do dnia 31 maja 2015 r.

Przedłużenie terminu realizacji Umowy uwzględnia zlecenie w dniu 26 marca 2015 r. przez Inwestora wykonania przez Emitenta prac dodatkowych związanych z wprowadzeniem do przedmiotu Umowy elementów zamiennych oraz dodatkowo zleconych.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom.