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Raport bieżący nr 13/2015    

Data sporządzenia: 2015-03-26 

Skrócona nazwa emitenta          

INTERBUD-LUBLIN S.A.  

Temat: Przedłużenie terminu realizacji umowy o generalne wykonawstwo zawartej z Petro 
Development Sp. z o.o.  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji 

Treść raportu:          

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 z 5 lipca 2013 roku w sprawie zawarcia z Petro 
Development Sp. z o.o. (Inwestor) umowy o generalne wykonawstwo wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego Warszawie przy ul. Drzymały 13 (Umowa) Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent) 
informuje, iż w dniu 25 marca 2015 roku uzgodniono przedłużenie terminu realizacji Umowy do dnia 
31 maja 2015 r. 

Przedłużenie terminu realizacji Umowy uwzględnia zlecenie w dniu 26 marca 2015 r. przez Inwestora 
wykonania przez Emitenta prac dodatkowych związanych z wprowadzeniem do przedmiotu Umowy 
elementów zamiennych oraz dodatkowo zleconych.  

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom.  


