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Raport bieżący nr 27/2020 

Data sporządzenia: 2020-09-17 

Skrócona nazwa emitenta: INTERBUD-LUBLIN S.A.  

Temat: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy na opracowanie koncepcji nowej inwestycji w Lublinie 

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 w sprawie zawarcia ze spółką prowadzącą działalność w zakresie 

architektury (Zleceniobiorca) umowy na opracowanie dokumentacji dla koncepcji nowej inwestycji 

mieszkaniowej w Lublinie (Inwestycja) oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji 

(Umowa), Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent,) informuje, że w dniu 17 września 2020 r. Emitent zawarł z 

Zleceniobiorcą aneks do Umowy, który zakłada rozszerzenie zakresu Inwestycji o etap III i IV , a w związku z tym 

zwiększenie wynagrodzenia szacunkowego Zleceniobiorcy o kwotę ok. 1,1 mln zł netto. Planowany etap III 

Inwestycji przewiduje ok. 14 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) a etap IV budynek użytkowy o 

przeznaczeniu usługowym o powierzchni ok. 1,1 tys. m2. W związku z powyższym termin na opracowanie 

projektu ostatniej części Inwestycji został wydłużony do dnia 30 listopada 2025 r. Pozostałe postanowienia 

Umowy pozostają bez istotnych zmian. 

 

 

 

 


