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Raport bieżący nr 29/2020 

Data sporządzenia: 2020-09-18 

Skrócona nazwa emitenta: INTERBUD-LUBLIN S.A.  

Temat: Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane  

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie decyzji rozpoczęcia Etapu II 

Inwestycji położonej w Lublinie przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” na podstawie umowy na wykonanie robót 

budowlanych (Umowa) zawartej pomiędzy spółką zależną od INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) tj. 

INTERBUD-CONSTRUCTION S.A. (Spółka Zależna, Zamawiający) oraz PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM 

KONSBUD SP. Z O.O.  (Wykonawca)),  Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. informuje, że w dniu 18 września 2020 r. 

Spółka Zależna zawarła z Wykonawcą aneks do Umowy, zgodnie z którym Wykonawca realizować będzie Umowę 

o roboty budowlane zarówno w zakresie Etapu I (budynku B3 prace budowlane w  trakcie realizacji) jak i Etapu 

II (budynek B1 i B2), czyli zgodnie z realizacją prac budowlanych w pełnym zakresie przedstawionym w raporcie 

bieżącym nr 7/2020. Termin zakończenia realizacji II Etapu (budynek B1 i B2), został ustalony przez strony na II 

kwartał 2021 roku, a wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie II Etapu wynosi ok. 13,2 mln zł netto.  

 

  

 


